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关于呼和浩特市金山高新技术产业开发区新能源汽车制造项目锂电池厂房施工急需解决的问题报告中国一冶金山高新区新能源汽车制造项目项目经理部：由我单位承建施工的锂电池车间自2024年4月份进驻工地，截止8月8日混凝土灌注桩施工已完成85%、承台基础...
关于呼和浩特市金山高新技术产业开发区新能源汽车制造
项目锂电池厂房施工急需解决的问题报告
中国一冶金山高新区新能源汽车制造项目项目经理部：
由我单位承建施工的锂电池车间自2024年4月份进驻工地，截止8月8日混凝土灌注桩施工已完成85%、承台基础、连梁土方开挖已完成60%以上。目前有以下几项问题，已严重影响工程的正常进行，急需贵方给予解决。
1、锂电池车间施工正式图纸（经过审图中心审核通过的图纸）至今未到。
2、没有建设单位及施工项目部名称检测中心不能出具有效的检、试验报告，桩基及以上工程无法进行施工。
3、锂电池车间自进场以来所发生的工作联系单，现场签证单，无单位、部门确认签字，无有效文件。
4、施工用塔吊安装手续因没有施工单位章无法办理。
5、施工用水如何解决。
6、截止8月8日混凝土灌注桩施工已完成85%、承台基础、连梁土方开挖已完成60%以上，目前为止已完成产值近1600万，均由我公司自行垫付，望贵公司解决工程量结算及工程款支付问题。
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