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土建工程项目经理职责 土木工程项目经理的职责篇一
2、 参与土建工程施工图会审工作，提出专业建议;
3、 负责审核土建工程的施工方案，建立相应的监管以及实施细则;
4、 负责监督土建工程施工方案的试试情况，控制施工质量以及进度;
5、 负责土建工程现场签证和设计变更的测算工作;
6、 负责施工项目的巡视检查，监督施工质量、施工进度以及施工安全问题，发现问题并及时妥善解决;
7、 为土建工程提供技术支持和指导，解决施工过程中出现的技术问题;
8、 根据施工的具体进度与项目要求，参与编制施工所需的设备以及材料的购买计划;
9、 负责进行管辖范围内土建项目竣工验收工作。
土建工程项目经理职责 土木工程项目经理的职责篇二
1. 负责施工项目方案及进度的计划编制;
2. 负责施工图的审核并参加设计交底与图纸会审;
3. 负责工程项目实施中质量、进度的组织协调工作;
4. 负责工程前期准备、施工进场、竣工验收等各阶段的现场监督指导，对整个工程从开工到竣工全方位跟踪;
5. 负责工程施工现场管理、施工队伍管理、材料管理等，抓好安全生产、工程质量及进度;
6. 负责工程资料、文件、合同、施工图纸等资料的收集整理存档等工作;
7. 负责项目的交工、款项催收、工程决算工作。
土建工程项目经理职责 土木工程项目经理的职责篇三
1、受公司领导，是项目施工现场全面生产管理工作的组织和指挥者。对工程工期、质量、安全生产和环境保护负有直接的领导责任;
2、领导编制项目施工生产计划(年、季、月、周)。负责审定、考核分包单位月、周计划，并组,织贯彻实施;
3、负责组织实施项目工程施工组织设计及既定的方针目标。直接领导计划统计、安全生产、文明施工、施工机械设备、现场材料等各项管理工作;
4、组织施工人员严格按施工程序、科学安排施工作业。加强指挥，合理调度，对施工过程质量、环境和安全生产进行控制、检查，并贯彻纠正和预防措施;
5、负责协调总包各工种间、总包与各分包间交叉施工中相互配合工作。组织对项目施工资源进行协调、调配;
6、贯彻公司质量和环境与职业健康安全管理方针，配合建立项目质量和环境与职业健康安全管理体系。组织落实质量和环境与职业健康安全管理方案及措施，组织施工过程的绩效监视和测量及现场文明施工旬检制，争创文明安全工地;
7、参加业主(监理)或总包召开的工程例会，协调解决施工过程中的问题和矛盾。达到统一指挥协调配合;
8、主持项目部的生产例会，落实施工生产计划和完成情况;
9、组织制定并贯彻项目成品保护措施和应急预案与响应方案;
10、负责工程各阶段的竣工验收，具体负责质量事故，安全事故和环境污染事故的调查，并提出处理意见;
土建工程项目经理职责 土木工程项目经理的职责篇四
1、负责工程类项目管理，包括项目实施计划、实施过程中的成本控制、进度控制、质量把关、风险管理;
2、负责协调甲方、监理、主管机关等相关方，以确保项目顺利进行;
3、协调项目组成员的工作，保质保量的完成既定目标;
4、负责项目变更的相关工作;
5、对各承包方进行监控管理，对承包单位的结算请款进行审核;
6、负责主导项目验收及结算，确保项目按计划回款。
土建工程项目经理职责 土木工程项目经理的职责篇五
1、负责公司工程项目施工现场的业务、技术、安全、质量、进度、秩序等方面的管理，担负与甲方或分包方之间的协调、配合;
2、格守职业道德、公正廉洁、大胆管理，敢于担当、勇于负责，正确行使各种管理权限，公正处理和协调施工现场的各种矛盾和各种关系;
3、施工队伍进驻工地后，应正确指导各班组长合理分配人员定岗、定位，做好开工前的各种准备工作;
4、在施工过程中，认真指导各班组严格按照标准组织施工，抓好质量、控制成本、掌握好工期;
5、认真督促分包方做好施工现场的各项规章制度的落实，施工中做到坚守岗位，巡岗随查，及时发现各种问题，并妥善予以解决;
6、认真抓好分包方的管理，切实履行职责，落实各项赏罚措施;
7、认真执行并落实公司领导交办的其他有关事项。
土建工程项目经理职责 土木工程项目经理的职责篇六
1. 严格把控整个项目执行过程的安全、质量、进度，控制项目的执行成本;
2. 负责项目团队成员、施工成员的组织管理，就工艺要求、文明施工、安全交底等培训;
3. 检查详细设计图纸，制定采购计划;
4. 监控项目采购进度、到货状况;
5. 编制施工计划和施工方案;
6. 保持和业主的良好沟通，定期参加业主的项目会议，配合销售经理向业主收款。
7. 领导交办的其他任务。
土建工程项目经理职责 土木工程项目经理的职责篇七
岗位职责：
1、负责项目的生命周期管理工作，包括需求分析、项目计划制定、执行，项目沟通、验收等各项工作;
2、负责对用户需求进行分析、整理;
3、负责现场实施、质量、成本及进度等方面实施全面的动态管理，协调内外部各种资源，如期交付项目;
4、负责对内的项目验收总结工作;
5、负责第三方厂商的协调和管理。
任职要求：
1、本科及以上学历，电子信息、计算机应用、信息工程及其相关专业;
2、四年以上软件项目管理及实施的经验，能熟练掌握office，project等办公软件;
3、项目交付能力强，积极的工作态度、高度责任感，能承受较强的工作压力，全国项目，能接受长期出差;
4、有系统集成项目管理经验者优先;
5、具有pmp认证或系统集成软考证书者优先。
土建工程项目经理职责 土木工程项目经理的职责篇八
1.负责河湖综合整治工程项目的计划、进度、质量、安全、成本的全面管理;
2.按照确定的施工组织设计方案组织施工、控制工程成本，达成项目经营管理目标;
3.按照公司各项管理制度负责项目日常管理;
4.协调、处理好项目甲方、监理、分包单位等各相关方面的关系;
5.负责项目结算、回款及二次市场开发;
6.协调、解决施工现场各种问题;
7.完成上级交办的其他事务。
土建工程项目经理职责 土木工程项目经理的职责篇九
岗位职责：
1、负责项目整体运行，协调进度，完成项目管理工作;
2、组织具体项目的实施，编列项目实施计划，资源清单，协调各方资源，组织和领导相应团队按时按质完成项目任务;
3、负责输出sow，时间表，项目风险管理及沟通;
4、负责日常项目跟进工作。
任职资格：
1、大专及以上学历，3年以上项目管理工作经验，
2、懂pmp管理流程，有良好的文档输出及管理能力，懂project axure等相关管理工具
3、有技术项目管理工作经验，熟悉项目的生命周期;
4、有快消或零售行业实施项目管理经验优先考虑。
土建工程项目经理职责 土木工程项目经理的职责篇十
1.贯彻执行国家、行政主管部门有关法律、法规、政策和标准，执行公司的各项管理制度。
2.负责对施工项目实施全过程、全面管理，组织制定各项工程管理制度。
3.严格履行与建设施工单位签订的合同，进行阶段性目标控制，确保项目目标的实现。
4.负责组织编制项目质量计划、项目管理实施规划或施工组织设计，组织办理工程设计变更、概预算调整等有关基础工作，配合公司做好验工计价工作。
5.负责对施工项目的人力、材料、机械设备、资金、技术、信息等生产要素进行优化配置和动态管理，积极推广和应用新技术、新工艺、新材料。
6.严格执行财务制度，参与建立成本控制体系，加强成本管理，搞好经济分析与核算。
7.强化现场文明施工，及时发现和妥善处理突发性事件。
8.负责协调处理公司内部与外部事项，负责合同相关方的履约评估、关系维护和纠纷协调工作。
9.完成领导交办的其他工作。
土建工程项目经理职责 土木工程项目经理的职责篇十一
1. 主导新项目的 kick off会议，对项目的整个计划进行准备和管理;
2.组织量产前的产品样件与产品等的交付，并确保所有项目的产品能够准时交付(apqp，ppap等)
3.对项目文件进行审核;
4. 跟踪并分析项目过程的问题，保证项目顺利进入量产阶段;
5.统计核算并控制项目成本;
6.组织新项目的项目沟通会;
土建工程项目经理职责 土木工程项目经理的职责篇十二
1、按照公司要求在约定时间内独立负责开展并完成研发项目;
2、针对研发中的技术难点进行攻关，解决实验中出现的各种问题，完成方法开发与验证;
3、合理分配项目，有效控制项目成本及项目周期，对所在部门的工作流程提出合理化建议，以提高整体的工作效率;
4、按研发项目管理要求完成实验记录、项目报告书，进行定期、不定期的书面汇报;
5、带领小组进行研究工作，负责研发项目组人员的日常管理及辅导带教，提升项目组人员的岗位技能;
6、完成公司领导安排的其他工作任务。
土建工程项目经理职责 土木工程项目经理的职责篇十三
1负责wms项目业务需求收集整理，含相关业务流程梳理.
2.负责wms的项目实施，含实施规划，系统配置、测试等;
3.负责wms项目运维工作，含系统常规问题的解决及根据业务需求进行系统配置，测试.
4.负责wms项目管理工作，推进跟踪项目进度;
5.负责项目验收和总结
6 负责组织各部门人员对现场操作和管理人员进行培训;
7.负责编写操作手册，需求说明书等项目相关文档;
土建工程项目经理职责 土木工程项目经理的职责篇十四
1、根据公司安排制订研发项目的总体计划及阶段性目标;
2、对研发项目的进度进行监督和定期反馈;
3、协调资源解决在研项目冲突和障碍，确保项目开展进行;
4、对在研项目质量和产品质量进行控制和反馈;
5、参与研发项目的具体开发工作;
6、可以对项目成员工作进行指导。
本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找
